



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020P.zza S.Marco, 1 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 93 del 27-08-2011

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE-DGR N.2151/09-STRADA BELLONI, STRADA BALDONI,STRADA BOCCI, STRADA TIBERI-APPROVAZIONE I PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di agosto, alle ore 14:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

DILETTI GIORGIO	SINDACO	P
TONDI EMANUELE	VICE SINDACO	A
ROSELLI LEONARDO	ASSESSORE	P
ZAMPERA MERI	ASSESSORE	P
MICUCCI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 4 In carica n. 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto:

- che con delibera di G.M. n. 84 del 31/07/2010, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal tecnico comunale relativo ai lavori di "Ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, DGR n.2159/09" per un importo complessivo di spesa di € 72.000,00, di cui per lavori € 57.121,52 e per somme a disposizione € 14.878,48;
- che con delibera di G.M. n. 141 del 27/11/2010 veniva stabilito di procedere all'appalto delle opere di cui sopra mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, e veniva approvato lo schema di lettera d'invito e l'elenco delle ditte qualificate, prescelte dall'Amministrazione;
- che con delibera di G.M. n. 6 del 15/01/2011, esecutiva ai sensi di legge, i lavori di cui sopra venivano affidati alla ditta Caporaletti Mauro di Camporotondo di Fiastrone, al prezzo netto di € 52.963,78 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 1684,93) oltre ad IVA come per legge;
- che con verbale in data 02/02/2011 redatto dal Tecnico Comune, i lavori venivano affidati sotto riserva di legge;

Visto il relativo contratto di appalto stipulato in data 25/03/2011, Rep. n. 896 dell'importo netto di € 52.963,78 + IVA come per legge;

Vista la delibera di G.M. n.43 del 02/04/2011 con la quale veniva approvato il I SAL dei lavori di cui sopra e liquidato alla Ditta la somma complessiva di € 40.434,42;

Vista la delibera di G.M. n. 92 del 27/08/2011 con la quale veniva approvato il II ed ultimo SAL dei lavori in oggetto e liquidata alla Ditta la somma complessiva di € 17.482,18;

Atteso che nella fase esecutiva, si rendeva necessario integrare il progetto iniziale con le seguenti opere di adeguamento, la cui spesa è ricompresa nel finanziamento originario:

- Strada Belloni: adeguamento delle superfici interessate alla riconfigurazione soprastruttura stradale ed integrazione, nel sistema di convogliamento verso valle delle acque meteoriche, di elementi prefabbricati "bocca di lupo" e griglie in ghisa.
- Strada Baldoni: diminuzione della superficie stradale interessata dai lavori
- Strada Tiberi: adeguamento dimensionale delle superfici e posa in opera di elementi prefabbricati "bocche di lupo" ad integrazione dei pozzetti
- Strada Bocci: incremento della superficie stradale interessata alla riconfigurazione e, approfondimento, nel tratto iniziale, delle opere per il rifacimento del cassonetto;

Atteso altresì assestare il quadro delle somme a disposizione inserendo il contributo per la progettazione (ex art.92,co. 5, del D.Lgs 163/2006) erroneamente non previsto nella perizia originaria;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare con variante il progetto iniziale ed adeguare l'intervento alla situazione attuale dei luoghi;

Preso Atto che la perizia si è resa necessaria a causa di situazioni inpreviste ed imprevedibili all'atto dell'elaborazione del progetto, ai sensi dell'art.132, comma 1, lett.b) del DPR 163/06;

Esaminati gli atti tecnici di perizia, predisposti dal progettista e composti dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa.;
2. Nuovo Computo metrico estimativo di variante;
3. Quadro di raffronto;
4. Schema atto di sottomissione n.1;

Dato atto che il nuovo quadro economico di perizia è il seguente:

IMPORTO LORDO DEI LAVORI DI VARIANTE

Importo soggetto a ribasso	€
59.001,06	
Oneri sicurezza	€
1.684,93	
Ribasso contrattuale del 7,5%	€
4.425,08	
Importo netto lavori variante	€
56.260,91	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA su lavori (20%)	€
11.252,18	
- Spese tecniche Coord.per la sicurezza in fase di Proget.ed Esec. (C.I.ed IVA inclusi)	€
3.120,00	
- Contributo progettazione (art.92,co.5,DLgs.163/2006)	€
1.213,72	
- Lavori su fattura	€
153,19	
Totale somme a disposizione	€
15.739,09	

TOTALE GENERALE

72.000,00	€
------------------	----------

Evidenziato che la perizia di variante non varia nell'importo complessivo dell'opera, che resta fissato ad € 72.000,00, ma viene rideterminato in € 56.260,91 e quindi in aumento l'importo dei lavori da contratto in € 3.297,13 con corrispondente diminuzione l'importo delle somme a disposizione in € 3.297,13;

Dato atto che l'opera di che trattasi è finanziata interamente con i fondi assegnati dalla Regione Marche di cui al decreto n. 44/RSP-DPS del 23/06/2010 e con imputazione al capitolo n. 2840 del Bilancio 2011 – Gestione residui 2010.

Richiamati, in relazione alle procedure per le varianti in corso d'opera di lavori pubblici:

- l'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo n. 163/2006;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei rispettivi servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la prima perizia di variante relativa ai lavori in oggetto, predisposta dal Tecnico Comunale Geom. Pierfederico Zamponi, progettista e direttore dei Lavori, costituita dagli elaborati in premessa specificati, che si intendono qui riportati ed approvati.

Di precisare che la perizia non comporta una modificazione della spesa complessiva dell'opera che rimane pari ad € 72.000,00 ma comporta una rimodulazione dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione.

Di dare atto che la perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale, riconosciuto ed accettato dalla Ditta esecutrice, pari ad € 3.297,13.

Di approvare altresì il nuovo quadro economico generale, di cui al prospetto che segue:

IMPORTO LORDO DEI LAVORI DI VARIANTE

Importo soggetto a ribasso	€
59.001,06	
Oneri sicurezza	€
1.684,93	
Ribasso contrattuale del 7,5%	€
4.425,08	
Importo netto lavori variante	€
56.260,91	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA su lavori (20%)	€
11.252,18	
- Spese tecniche Coord.per la sicurezza in fase di Proget.ed Esec. (C.I.ed IVA inclusi)	€
3.120,00	
- Contributo progettazione (art.92,co.5,DLgs.163/2006)	€
1.213,72	
- Lavori su fattura	€
153,19	
Totale somme a disposizione	€
15.739,09	

TOTALE GENERALE	€
72.000,00	

Di approvare l'Atto di Sottomissione n.1, sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000, dopo separata ed unanime votazione.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO :
Proposta N. 91 del 27-08-11

=====

Alla Gunta Comunale SEDE

=====

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE-DGR N.2151/09-STRADA BELLONI, STRADA BALDONI,STRADA BOCCI, STRADA TIBERI-APPROVAZIONE I PERIZIA DI VARIANTE.

=====

Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi art. 49, T.U. n. 267/2000.

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime
Parere: Favorevole

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to DILETTI GIORGIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 02-09-2011 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondo.mc.it) il 02-09-2011.

[] E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone	Il Responsabile dell'Ufficio
Li, 02-09-2011	f.to Consoli Rita

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- [] il 27-08-2011 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 02-09-2011

Il Segretario Comunale
SERAFINI GIULIANA