



# Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020P.zza S.Marco, 1 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

## COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

**DELIBERA NUMERO 9 del 05-02-2011**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO -  
APPROVAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno duemilaundici il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 14:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

DILETTI GIORGIO	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
TONDI EMANUELE	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
ROSELLI LEONARDO	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
ZAMPERA MERI	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
MICUCCI MASSIMILIANO	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assegnati n. 4      In carica n. 5      Presenti n. 4      Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### **Visto:**

- che con delibera di G.M. n. 94 del 06/09/2008, è stato conferito incarico professionale all'Ing. Giammario Ottavi di Tolentino per la redazione del "Progetto Loculi Cimiteriali";
- che con delibera di G.M. n. 73 del 27/06/2009, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giammario Ottavi di Tolentino relativo ai lavori di "Realizzazione Loculi nel Civico Cimitero" per un importo complessivo di spesa di € 94.000,00, e veniva stabilito di procedere all'appalto delle opere di cui sopra mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, e infine è stato approvato lo schema di lettera d'invito e l'elenco delle ditte qualificate, prescelte dall'Amministrazione;
- che con delibera di G.M. n. 88 del 01/08/2009, esecutiva ai sensi di legge, i lavori di cui sopra venivano affidati alla ditta Italcostruzioni Srl di Tolentino, al prezzo netto di € 56.870,76 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad IVA come per legge;
- che con delibera di G.M. n. 68 del 29/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Perizia di Variante N.1 rideterminando il costo complessivo dei lavori in € 110.000,00 a seguito della decisione di ampliare ed aumentare il numero dei loculi cimiteriali.

**Visto** il relativo contratto di appalto stipulato in data 09/10/2009, Rep.n. 875 per l'importo netto di € 56.870,76;

**Visto** altresì l'atto di sottomissione Rep. n. 893 per l'importo netto di € 3.767,24;

**Ravvisata** la necessità, nel prosieguo dei lavori, di eseguire la sistemazione delle aree circostanti con opere di consolidamento delle scarpate, nonché effettuare assestamenti alle quantità di alcune lavorazioni previste nella variante n.1, ed in particolare:

- Realizzare alcuni tratti di muratura a contenimento delle scarpate
- Eseguire maggiori tratti delle sottostrutture (fognature e canalizzazioni elettriche);

**Preso Atto** che tali circostanze si sono verificate a causa di situazioni impreviste ed imprevedibili all'atto dell'elaborazione del progetto e che si sono inoltre create le condizioni per apportare alcune migliorie all'opera in termini di aumento della funzionalità e della sicurezza;

**Che** si è reso pertanto necessaria la redazione di una seconda perizia di variante;

**Esaminati** gli atti tecnici di perizia, predisposti dal progettista e composti dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica – Q.T.E.;
2. Computo metrico;
3. Quadro comparativo;
4. Schema atto di sottomissione n.2;

**Dato atto** che il nuovo quadro economico di perizia è il seguente:

LAVORI A CORPO, A MISURA E IN ECONOMIA	
- a corpo	€
0,00	
- a misura (contratto + minori lavori)	€
60.518,29	
- in economia	€
0,00	
<b>Importo lavori a base d'asta</b>	<b>€</b>
<b>60.518,29</b>	
SOMME A DISPOSIZIONE	
- Lavori in economia previsti ma esclusi dall'appalto	€
0,00	
- Acquisizione di aree o immobili	
€ 0,00	
- Spese tecniche per progett., D.L., contab., coord. D.Lgs. n.81/08 (CNPAIA 2% incl.)	€
18.691,17	
- I.V.A. su spese tecniche per progett., D.L., contab., coord. D.Lgs. n.81/08	€
3.738,23	
- Spese tecniche per attività di supporto (ex art. 92 comma 5 D.Lgs. n.163/06)	€
907,77	
- Spese per verif. Tecniche (cap.spec.app.) collaudo tecn.amm. e statico (IVA 20% incl.)	
€ 1.200,00	
- Indagine geologica (CNPAG 2% e IVA 20% incl.), rilievi e accertamenti	
€ 1.200,00	
- Cottimi, noli e somme su fattura (IVA 10% incl.)	
€ 7.692,70	
- Imprevisti (IVA 10% incl.)	€
0	
- I.V.A. su lavori 10%	€
6.051,83	
<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>
<b>39.481,71</b>	
<b>Importo complessivo progetto</b>	
<b>€ 100.000,00</b>	

**Accertato** che la perizia di variante comporta una riduzione dell'importo complessivo dell'opera, sia con riferimento all'importo di contratto che viene rideterminato in € 60.518,29 accettato dalla Ditta aggiudicataria, sia per un'economia prevista tra le somme a disposizione;

**Dato atto** che l'opera di che trattasi è autofinanziata con i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali;

**Richiamati**, in relazione alle procedure per le varianti in corso d'opera di lavori pubblici:

- l'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo n. 163/2006;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei rispettivi servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000;

**Con** voti unanimi legalmente resi per alzata di mano;

**DELIBERA**

Di approvare la seconda perizia di variante relativa ai lavori in oggetto, predisposta dal progettista Ing. Giammario Ottavi di Tolentino, costituita dagli elaborati in premessa specificati, che si intendono qui riportati ed approvati.

Di precisare che la perizia comporta una diminuzione di spesa pari ad € 10.000,00 dovuta ad economie previste nelle somme a disposizione per € 6.829,93 e ad economie sull'importo contrattuale per € 3.170,07, rideterminando così il costo complessivo dell'opera in € 100.000,00.

Dare Atto che la perizia comporta una diminuzione dell'importo contrattuale, riconosciuto ed accettato dalla Ditta esecutrice, pari ad € 3.170,07.

Di approvare l'Atto di Sottomissione n.2, sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria.

Di approvare altresì il nuovo quadro economico generale, di cui al prospetto che segue:

LAVORI A CORPO, A MISURA E IN ECONOMIA	
- a corpo	€
0,00	
- a misura (contratto + minori lavori)	€
60.518,29	
- in economia	€
0,00	
<b>Importo lavori a base d'asta</b>	<b>€</b>
<b>60.518,29</b>	
SOMME A DISPOSIZIONE	
- Lavori in economia previsti ma esclusi dall'appalto	€
0,00	
- Acquisizione di aree o immobili	
€ 0,00	
- Spese tecniche per progett., D.L., contab., coord. D.Lgs. n.81/08 (CNPAIA 2% incl.)	€
18.691,17	
- I.V.A. su spese tecniche per progett., D.L., contab., coord. D.Lgs. n.81/08	€
3.738,23	
- Spese tecniche per attività di supporto (ex art. 92 comma 5 D.Lgs. n.163/06)	€
907,77	
- Spese per verif. Tecniche (cap.spec.app.) collaudo tecn.amm. e statico (IVA 20% incl.)	
€ 1.200,00	
- Indagine geologica (CNPAG 2% e IVA 20% incl.), rilievi e accertamenti	
€ 1.200,00	
- Cottimi, noli e somme su fattura (IVA 10% incl.)	
€ 7.692,70	
- Imprevisti (IVA 10% incl.)	€
0	
- I.V.A. su lavori 10%	€
6.051,83	
<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>
<b>39.481,71</b>	
<b>Importo complessivo progetto</b>	
<b>€ 100.000,00</b>	

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000, dopo separata ed unanime votazione.

**COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

---

UFFICIO :  
Proposta N. 4 del 04-02-11

=====

**Alla Gunta Comunale      SEDE**

=====

**Oggetto:** REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO -  
APPROVAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE.

=====

**Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi art. 49, T.U. n. 267/2000.**

=====

**PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA**

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

**PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

**VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime**  
Parere: Favorevole

IL SEGRETARIO  
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

**Il Segretario**  
**f.to SERAFINI GIULIANA**

**Il Presidente**  
**f.to DILETTI GIORGIO**

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

- che la presente deliberazione:

[ ] E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 11-03-2011 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

[ ] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune ([www.comune.camporotondo.mc.it](http://www.comune.camporotondo.mc.it)) il 11-03-2011.

[ ] E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

<b>Camporotondo di Fiastrone</b>	<b>Il Responsabile dell'Ufficio</b>
<b>Li, 11-03-2011</b>	<b>f.to Consoli Rita</b>

---

**ESECUTIVITA'**

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

-[ ] il 05-02-2011 essendo immediatamente esecutività

**Il Segretario Comunale**  
**F.to SERAFINI GIULIANA**

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 11-03-2011

**Il Segretario Comunale**  
**SERAFINI GIULIANA**