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DELIBERA NUMERO 45 del 28-07-2017 
 

 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI VANO ASCENSORE E SCALA NEL PLESSO 

SCOLASTICO DI VIA CAMPOFIERA - APPROVAZIONE 

VARIANTE N.1 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno   ventotto  del mese di luglio, alle ore 19:00, 

nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, 

si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:  

 

TONDI EMANUELE   SINDACO P 

ROSELLI LEONARDO   VICE SINDACO P 

MICUCCI MASSIMILIANO   ASSESSORE P 

 

Assegnati n.  3 In carica n.  3 Presenti n.      3  Assenti n.      0 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI 

GIULIANA 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

Sig. TONDI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta 

Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.  

mailto:comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it
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CIG: 6397344745 

CUP: C27B15004420002 

PREMESSO 
che con Determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. e Patrimonio, N. 1 
del 12/03/2015, ad oggetto «LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VANO 
ASCENSORE E SCALA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAMPO FIERA – 
AFFIDAMENTO INCARICO» sono stati affidati gli incarichi per la redazione 
del progetto esecutivo, finalizzato all’ottenimento del finanziamento per la 
realizzazione dell’intervento;  
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30.03.2015, è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo a «LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
VANO ASCENSORE E SCALA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAMPO 
FIERA» per l’importo complessivo di € 157.000,00;  

che la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della Posizione di 
Funzione Edilizia ed Espropriazione N. 14 del 9/05/2016, ammetteva a 
finanziamento, per l’intero importo, il progetto “de quo”;  
che con Determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. e Patrimonio, N. 10 
del 15/07/2016, ad oggetto «LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VANO 
ASCENSORE E SCALA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAMPO FIERA – 
APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER INCARICHI AI TECNICI 
REDATTORI DEL PROGETTO ESECUTIVO» sono stati approvati gli schemi 
di convenzione da sottoscrivere con i tecnici incaricati;  
che con determinazione n. 58/I del 17.05.2016 della SUA (Stazione Unica 
Appaltante) della Provincia di Macerata, sono stati aggiudicati i lavori di cui 
sopra alla ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL con sede a Macerata (MC) 
in via Po n. 52, la quale offriva un corrispettivo di Euro 81.460,23 oltre l’iva  di 
Legge ottenuto applicando un ribasso d’asta pari al 24,859% sull’importo 
posto a base di gara di € 105.848,85 a cui vanno aggiunti € 1.924,35 relativi 
agli oneri per la sicurezza, come risulta dalla relativa offerta, agli atti d’ufficio;  

Visto il Contratto Rep. N. 982 del 5/08/2016 dell’importo di € 81.460,23 oltre 
l’iva di Legge; 

Visto che con determina del servizio LL.PP e Patrimonio n.13 del 16/09/2016, 
veniva approvato il 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 9/09/2016, 
per un importo di € 73.979,24 al netto del ribasso d’asta del 24,859% ed il 
relativo certificato di pagamento di € 73.609,34 al netto delle ritenu te per 
infortuni e liquidate le seguenti somme in favore dei relativi percipienti:  
- SARDELLINI COSTRUZIONI SRL con sede a Macerata (MC) € 80.970,27 
IVA inclusa 
- Geol. Giammaria VECCHIONI, con sede a Macerata (MC) € € 995,52 
- Ing. Francesco OTTAVI, con sede a Caldarola (MC) € 10.386,74; 

Considerato che in fase di realizzazione dell’opera, si sono previsti interventi 
di dettaglio tali da non alterare la natura generale del contratto che nello 
specifico riguardano la modifica del profilo degli elementi in acciaio della 
struttura della scala con minimo adeguamento dimensionale del vano 
ascensore, l’assestamento delle quantità di lavorazioni e forniture per il 
completamento delle opere di finitura interne al piano primo (porte, sanitari, 
battiscopa, etc.); 

Atteso che il direttore dei lavori ha redatto apposita perizia di variante, ai sensi 
dell’art.106 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

Visti gli atti tecnici-economici di perizia, redatta dall’Ingegner Francesco Ottavi, 
Direttore dei Lavori, comprendente: 
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 Tav.n.1 – Relazione tecnica, quadro economico approvato, quadro 
tecnico economico di variante 

 Tav.n.2 – Stato Approvato: elaborati grafici architettonici piante 

 Tav.n.3 – Stato approvato: elaborati grafici architettonici prospetti e 
sezioni 

 Tav.n.4 – Stato di variante: elaborati grafici architettonici piante 

 Tav.n.5 – Stato di variante: elaborati grafici architettonici prospetti e 
sezioni 

 Tav.n.6 – Stato di variante: elaborati grafici strutturali fondazioni  

 Tav.n.7 – Stato di variante: elaborati grafici strutturali elevazione 

 Tav.n.8 – Stato di variante: relazione generale di calcolo 

 Tav.n.9 – Stato di variante: tomo dei calcoli 

 Tav.n.10 – Stato di variante: relazione geotecnica 

 Tav.n.11 – Stato di variante: piano di manutenzione 

 Tav.n.12 – Stato di variante: Computo metrico estimativo 

 Tav.n.13 – Stato di variante: Elenco prezzi e analisi prezzi 

 Tav.n.14 – Stato di variante: Stima incidenza sicurezza 

 Tav.n.15 – Stato di variante: Quadro Comparativo 
 
Visto che la medesima non comporta maggiori oneri rispetto al costo 
complessivo dell’opera, in quanto l’intervento prevede una diminuzione delle 
opere per € 18,10 che riduce l’importo netto contrattuale ad € 81.442,13, oltre 
ad IVA come per legge; 
 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE di raffronto  

 Progetto aggiudicato Perizia di Variante 

Importo lavori a misura € 107.773,20 € 107.772,62 

di cui per oneri sulla sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta  € 1.924,35 € 1.853,28 

Somma soggetta a ribasso d’asta  € 105.848,85 € 105.919,34 

Ribasso d’asta del 24,859% € 26.312,97 € 26.330,49 

A) IMPORTO CONTRATTUALE € 81.460,23 € 81.442,13 

 

Somme a Disposizione Progetto aggiudicato Perizia di Variante 

IVA sui Lavori 10% € 8.146,02  8.144,21 

Spese Tecniche € 19.974,50 € 19.974,50 

C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% su spese 
tecniche 

€ 5.369,15 € 3.084,07 

Indagine geologica (CNPAG 2% e IVA 22% incl.) € 995,52 € 995,52 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici, IVA e cassa comp. € 4.500,00 € 1.300,00 

Spese per attività tecnico amm.ve connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento e di verifica e validazione € 1.616,60 € 1.616,58 

Cottimi, noli e somme su fattura, imprevisti (IVA 10% 
incl.) 

€ 5.993,71 € 11.498,72 

B) Totale Somme a Disposizione € 46.595,50 € 46.613,60 

TOTALE GENERALE (A+B) € 128.055,73 € 128.055,73 
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Dato Atto che il Responsabile del Procedimento , Geom. Pierfederico Zamponi, 
Tecnico Comunale, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei 
fatti, ha proceduto ai sensi dell’oramai abrogato art.161, 7 comma del DPR 
207/10 e s.m.i., all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti 
che a norma ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50, consentono di disporre di varianti in corso d’opera, 
redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità; 
 
Che nella perizia non si predispone relativo schema di atto di sottomissione, in 
quanto la variazione contrattuale, riguarda un importo esiguo da considerarsi 
mero arrotondamento; 
 
Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell’esc lusivo 
interesse dell’Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell’opera e 
alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, 
sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed 
imprevedibili al momento della stipulazione del contratto; 
 
Dato Atto che la spesa è finanziata on fondi del Piano di edilizia scolastica 
annualità 2015 approvato con D.DPF. del 30/04/2015, n. 17/EDI; 
 
Visto il decreto legislativo n.50/2016; 
 
Valutata la necessità di pervenire all’approvazione della suddetta perizia di 
variante incorso d’opera 
 
Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica 
attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espressi sulla 
presente proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai 
sensi dell'art.49 comma 1, e 147-bis  del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 
Con votazione unanime legalmente resa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante 
relativa ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VANO ASCENSORE E SCALA NEL 
PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAMPO FIERA” predisposta ai sensi 
dell’art.106, comma 1 lettera c), del decreto legislativo n.50/2016, dal Direttore 
dei Lavori, Ing. Francesco Ottavi, e composta degli elaborati indicati in 
premessa, che qui si intendono richiamati ed approvati, per un importo 
contrattuale di € 81.442,13. 
 
Di dare atto che non verrà sottoscritto apposito atto di sottomissione  in quanto 
la variazione contrattuale riguarda un importo esiguo da considerarsi mero 
arrotondamento. 
 
Di approvare il nuovo quadro economico di spesa relativo agli atti di perizia 
secondo il prospetto riportato in premessa che qui viene richiamato ed approvato. 
 
Di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico 
iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo. 
 
Di dare atto che la spesa è finanziata con fondi del Piano di edilizia scolastica 
annualità 2015 approvato con D.DPF. del 30/04/2015, n. 17/EDI, imputati nel 
Bilancio pluriennale 2017-2019 gestione residui 2016 - in entrata al Codice di 
Bilancio n. 4.02.01.02.001 (ex cap. 558/2) ed in uscita al Codice di Bilancio n. 
04.02-2.02.01.09.003 (ex cap. 2633/2) esercizio 2017. 
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Infine vista l’urgenza, 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000. 
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COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

UFFICIO :  

Proposta N. 46 del 28-07-17 

 

================================================================ 

Alla Gunta Comunale         SEDE 
 

================================================================ 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI VANO ASCENSORE E SCALA NEL PLESSO 

SCOLASTICO DI VIA CAMPOFIERA - APPROVAZIONE VARIANTE 

N.1 

 

================================================================ 

PARERI, ai sensi art. 49 e 147bis, del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità 

e correttezza amministrativa 

================================================================ 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA, 

Si esprime parere favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI 

 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, 

Si esprime parere favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI 

 

================================================================ 

PARERE per la conformità amministrativa dell’atto alle norme legislative, statutarie 

e regolamentari, ai sensi dell’art.97, c.2 del Decreto Legislativo n.267/2000, 

Si esprime parere favorevole 

 

IL SEGRETARIO 

F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI 
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Approvato e sottoscritto : 

 

Il Segretario  Il Presidente 

f.to SERAFINI GIULIANA  f.to TONDI EMANUELE 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

- che la presente deliberazione: 

 

 É stata pubblicata all’Albo Comunale dal 27-09-2017 ove rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi. 

 

 É stata pubblicata all’Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune 

(www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it) il 27-09-2017. 

 

 É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come 

prescritto dall’art. 125, del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000; 

 

 

Camporotondo di Fiastrone Il Responsabile dell’Ufficio 

Li, 27-09-2017 F.TO Rita CONSOLI 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva: 

 

 il 28-07-2017 essendo immediatamente esecutiva; 

Il Segretario Comunale 

F.to SERAFINI GIULIANA 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

È copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, li 27-09-2017 

 

Il Segretario Comunale                     
*F.to SERAFINI GIULIANA  

 

 

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D. Lgs n. 39/93. 


